



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 300 DEL 29/12/2010

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE 2° STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 13.00, nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
CILIBERTI ANDREA	SINDACO	SI
FEROSI Michele	Assessore	SI
GRANATIERO Giovanni	Assessore	SI
DI IASIO Antonio	Assessore	SI
LAURIOLA Andrea	Assessore	SI
CIUFFREDA Domenico	Assessore	NO
TARONNA Donato	Assessore	NO
MAZZAMURRO Antonio	Assessore	SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Pietro la Torre (art. 97, comma 4° lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 24/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Domenico Trotta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 28/12/2010

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 18/09/2009 si è approvato il progetto di "Manutenzione della viabilità comunale" dell'importo di complessivi € 235.000,00 redatto dall'Ufficio Tecnico comunale ed avente il seguente quadro economico:

A)		Importo complessivo lavori :	€			192.000,00
	A1)	Importo lavori a base di appalto :	€	186.000,00		
	A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	5.760,00		
B)		Somme a Disposizione dell'Amministrazione per :				
	b1)	Iva lavori 20% :	€	38.400,00		
	b2)	Incentivo art. 92 del D.Lgs. n. 163/06:	€	3.840,00		
	B3)	Contributo Autorità :	€	150,00		
	b3)	Imprevisti ed arrotondamento		<u>610,00</u>		
		Totale somme a disposizione:			€	43.000,00
		Totale complessivo Progetto			€	235.000,00

- Con lo stesso atto si è provveduto alla devoluzione del mutuo dell'importo di € 235.000,00 prima destinato alla realizzazione dello svincolo di Macchia Madonna della Pace, somma necessaria per la copertura finanziaria dei lavori;
- con determinazione gestionale n. 272 del 12.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la progettazione esecutiva, redatta dall'Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade interne del centro abitato di Monte Sant'Angelo, dell'importo di Euro 235.000,00, onnicomprensiva, e veniva stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163, e ss.mm.ii.;
- con determinazione gestionale n. 523 del 13.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, i lavori di "Manutenzione straordinaria di alcune strade interne del centro urbano di Monte Sant'Angelo" venivano aggiudicati alla ditta CISE COSTRUZIONI dell'ing. Michele Santoro, con sede in Foggia alla Via Parisi n. 86, al prezzo netto di Euro 178.870,08 (Euro 173.110,08 + Euro 5.760,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 20%, per un totale di **Euro 214.644,10**, in virtù del ribasso offerto in ragione del 7,05% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 28/06/2010;

Rilevato che in corso di esecuzione si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b), alla redazione di una perizia suppletiva e di variante in quanto le mutate condizioni della viabilità hanno reso necessario degli interventi più sostenuti su alcune strade e su altre di eseguire opere anche se di manutenzione ordinaria ma necessarie attesa la necessità di intervenire per scongiurare infiltrazioni di acqua e quindi danni per la pubblica e privata incolumità, condizioni tutte non previste e non prevedibili all'atto progettuale ma determinate da condizioni postume;

Considerato che il personale dell'Ufficio Tecnico ha predisposto gli elaborati di perizia suppletiva e di variante, il cui quadro economico risulta di seguito riportato :



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

A)		Importo complessivo lavori di perizia:	€		192.163,78
	A1)	Importo lavori a base di appalto :	€	186.403,78	
	A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	5.760,00	
B)		Somme a Disposizione dell'Amministrazione per :			
	b1)	Iva lavori 20% :	€	38.432,75	
	b2)	Incentivo art. 92 del D.Lgs. n. 163/06:	€	4.126,04	
	b3)	Contributo Autorità :	€	150,00	
	b4)	Economie	€	127,43	
		Totale somme a disposizione:		€	42.836,22
		Totale Progetto di Perizia :		€	235.000,00

RILEVATO che :

- dal quadro su riportato si evince che l'importo di perizia comporta un aumento contenuto nel 7,5% dell'importo di contratto e che lo stesso trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto approvato con determina gestionale n. 272 del 12.03.2010;

- l'importo netto complessivo dei lavori di perizia ammonta a Euro 192.163,78, oltre IVA al 20%, di cui Euro 13.193,70 oltre IVA al 20%, per maggiori lavori di perizia;

RITENUTO, pertanto, approvare, ai sensi del comma 1), dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade interne del centro abitato di Monte Sant'Angelo - 2° stralcio, in quanto determinata da cause impreviste ed imprevedibili all'atto progettuale;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Capo Settore riscontro contabile del Capo Settore Attività Finanziarie, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. del 18. 8. 2000, n. 267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
- il D. Lgs. n. 163/2006 - "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le ragioni tutte addotte in premessa, ai sensi del comma 1), dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade interne del centro abitato di Monte Sant'Angelo - 2° stralcio, in quanto determinata da cause impreviste ed imprevedibili all'atto progettuale, la perizia suppletiva e di variante redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici il cui quadro economico risulta il seguente :

A)		Importo complessivo lavori di perizia:	€		192.163,78
	A1)	Importo lavori a base di appalto :	€	186.403,78	
	A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	5.760,00	
B)		Somme a Disposizione dell'Amministrazione per :			
	b1)	Iva lavori 20% :	€	38.432,75	
	b2)	Incentivo art. 92 del D.Lgs. n. 163/06:	€	4.126,04	
	b3)	Contributo Autorità :	€	150,00	
	b4)	Economie	€	127,43	
		Totale somme a disposizione:		€	42.836,22
		Totale Progetto di Perizia :		€	235.000,00



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

2) DI FAR PRESENTE che la maggiore somma di perizia ammonta ad € 13.193,70 oltre IVA al 20%, e trova copertura finanziaria parte all'intervento C.I. 2080101 Cap. 3099 00 RP. 2009;

3) DI CONFERMARE, l'impegno della somma di Euro 235.000,00 all'intervento C.I. 2080101 Cap. 309900 RP. 2009, in conto della determinazione gestionale n. 272 del 12.03.2010;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta sussistente l'urgenza di provvedere per avviare gli interventi in oggetto;

Visto l'art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Pietro la Torre

, li